


## JUSTIFICATIVAS Passado

- -Longas filas
- -Falta de cardápio digital
- -Falta de entrega



Sistema web e mobile para pedidos de refeição na cantina do IFES, incluindo cardápio, carrinho, solicitações de entregas histórico e gerenciamento administrativo



# PITCH Realizar pedidos na cantina do IFES Serra STAKEHOLDERS EXTERNOS & Fatores externos

- -Alunos e servidores do IFES
- -Visitantes do IFES
- -Coordenadoria de TI
- -Fornecedores de alimentos
- -Administração do restaurante



### **PREMISSAS**

- -A equipe estará disponível 2 vezes por semana
- Será utilizado software livre e hospedagem gratuita no desenvolvimento
- -A cantina colaborará com os testes
- -Entregas serão realizadas dentro do prazo



## RISCOS

- -Atrasos na entrega de funcionalidades -Falta de tempo dos membros
- da equipe
- -Mudança de requisitos durante o projeto
- -Baixa adesão dos usuários
- -Dependência da conexão com
- a internet
- -Dificuldade de manutenção pós-projeto

## OBJ SMART

Desenvolver um sistema digital para pedidos na cantina, que permita realizar, gerenciar e acompanhar os pedidos em tempo real, até julho de 2025




# BENEFÍCIOS

- -Aailidade no atendimento ao cliente
- -Redução de erros nos pedidos
- -Controle digital de pedidos e entregas
- -Melhor organização dos dados e histórico
- -Redução de filas



## **REQUISITOS**

- -Autenticação de cliente e administrador
- -Listagem de produtos com imagem, nome e preço
- -Filtro de produtos por categoria
- -carrinho de compras
- -Histórico de pedidos do usuário
- -Confirmação e cancelamento de pedidos pelo administrador
- -Gerenciamento de produtos e categorias (admin)
- -Status dos pedidos
- -Sistema de entrega feito por alunos com registro de entregas
- -Taxa de entrega inclusa no valor final e repassada ao aluno entregador
- -Controle de saldo para os clientes



- -Gabrielle Azevedo
- -Kevin Kliss
- -Romulo Alves
- -Thiago Deps
- -Thiago Dutra Nascimento



# GRUPO DE ENTREGAS

- -Levantamento de requisitos
- -Documentação
- -Protótipo e UI
- -Desenvolvimento
- -Testes e ajustes
- -Apresentação final

### $0 \rightarrow 0 \rightarrow$ LINHA DO TEMPO

- -Levantamento de requisitos -
- 1 semanas
- -Documentação 1 semana
- -Protótipo e UI 2 semana
- -Desenvolvimento 3 semanas
- -Testes e ajustes 1 semana
- -Apresentação final 1 semana

# \$\$\$ custos

R\$ 0,00 (Uso exclusivo de ferramentas gratuitas e infraestrutura do IFES)

## RESTRIÇÕES

- -Hospedagem apenas em serviços gratuitos
- -Horário de aula
- -Meios de pagamento